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. INTRODUCCION

1. Antecedentes

El huracan Mitch fue uno de los mas poderosos y destructivos huracanes que afectaron a
América Central. Latormenta de finales de Octubre de 1998 impactd ala mayoria de
los paises de América Central, siendo |os mayores dafios provocados por las
inundaciones y desprendimientos debido alas lluvias torrenciales que cayeron por toda
laregion. Los impactos especificos en Guatemala fueron de esta forma:

NUmero de gente muerta 268
NUmero de gente desaparecida 121
NuUmero de victimas /heridos 55,005
NUmero de gente evacuada 105,000
NuUmero de viviendas destruidas o0 seriamente dafiadas 2,294
NUmero de viviendas dafiadas menos intensamente 19,450
NUmero de puentes destruidos 121

El total de los dafios esta estimado en $66.6 millones de délares. Aproximadamente un
6,3% de la poblacion total fue afectada.

Ademas de la destruccion de lainfraestructura econdmicay socia causada por Mitch, partes
muy criticas de las redes de monitoreo hidrometeorol 6gico y equipo fundamentales en
el monitoreo y prondstico de este tipo de fendmenos fueron severamente dafiados.

2. Propodsito del Proyecto

El proposito de este plan es documentar |as actividades desempefiadas por € DOC
(Department Of Commerce), NOAA (National Oceanic and Atmospheric
Administration) NWS (National Weather Service) bajo el Acuerdo de Inter Agencias
(IAA) firmado el 14 de Septiembre de 1999. El IAA entreel DOCy USAID(US
Agency for International Development) define el plan de trabajo de reconstruccion en
América Central (por el Huracan Mitch) y en el Caribe (por € Huracan Georges). El
I|AA incorporaen su totalidad el Plan de Implementacion paralas Actividades de
Reconstrucciéon en América Central del DOC, Julio 1999. Este Proyecto considerara
las actividades propuestas en dicho Plan y tratara los problemas, asuntos, objetivos,
propuesta de gestién, coordinacion de actividades y aplicaciones a otros proyectos para
el programa de reconstruccion.
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El foco del Proyectos del NWS es para la reconstruccion o expansion de las redes de
monitoreo hidrometeorol dgico ( donde sea posible) y el desarrollo de los sistemas de
aertatemprana paralos desastres naturales relacionados con € clima (con foco en las
inundaciones) através de la provision de tecnologia, apoyo técnico, y capacitacion.
Est Proyecto no trata las actividades con el detalle del plan de trabgjo, pero ofrece
temas puntual es relacionados con el enfoque de laimplementacidn y presenta un
calendario total de las actividades.

Si bien algunas actividades preliminares comenzaron en €l tercer trimestre del 1999, este
Proyecto se enfoca en el periodo que sigue luego de la gecucion del IAA —1 de
Octubre 1999 a 30 de Septiembre de 2000. EIl NWS también usard el periodo Octubre
1999 a Septiembre 2000 paradefinir laFASE |, para propdsitos presupuestarios. Las
actividades preliminares seran tratadas en forma breve en este plan. Un Proyecto de
seguimiento paralaFase Il (1 d e Octubre de 2000 a Diciembre 31 de 2001) se tendra
preparado para el 1de Septiembre 2000, por el I1AA.

PLANTEAMIENTO DE LOSPROBLEMASY LOSTEMAS

Durante los eventos del huracan Mitch en Guatemala salieron alaluz problemas
significantes sobre la adecuacion de las capacidades de monitoreo y prondstico
hidrometeorol6gico. El sistema de prondstico existente ( hidrologico y
meteorol6gico) y la capacidad de monitoreo hidrometeorol égico de tiempo- casi- redl
demostraron ser insuficientes durante el evento y afectaron las posibilidades del
gobierno de Guatemala para prevenir a las &reas con mayor potencial de peligro de
impacto. Ademés & gobierno tiene una capacidad insuficiente de sistema de derta
temprana para fendmenos relacionados con € clima. Sistemas de aerta temprana
existen en € sudoeste del paisy se estan planeando sistemas para las cuencas de
Madre Vigay Samalaen 1999. Estos son sistemas rudimentarios que dependen de
transmisiones de radio y observadores locales.

Sin embargo, |os problemas de la red de monitoreo hidrometeorol 6gico ya habian sido
evidenciados antes del huracan Mitch como que presentaba un sistema insuficiente de
cobertura de area, equipos obsoletos y mantenimiento muy escaso o inexistente. Una
gran preocupacion del gobierno es la deficiente recoleccion y el manejo de datos de las
redes de monitoreo, ya que ninguna de las redes esta automatizada. El huracan Mitch
empeord la situacion destruyendo o dafiando 10 estaciones de monitoreo
meteorol 6gico, 10 estaciones de aforo(river gaging), y dos repetidoras de radio,
-usadas en la transmision de datos hidrometeorol 6gicos-
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Por lo tanto, &l programa de NWS en Guatemala abarcara las actividades necesarias para
construir la capacidad de prondstico y alerta temprana, especificamente en las
siguientes areas. 1) Reconstruccion de la Infraestructura de Base; 2) Sistemas de
Prondstico y Alerta Temprana; 3)Preparacion y Respuesta a Emergencias. Las
actividades para cada uno de estos problemas fueron definidas en talleres y reuniones
con los organismos de contrapartida del gobierno de Guatemala, con las
organi zaciones no gubernamentales (ONG) con |las organizaciones privadas de
voluntarios (OPV) y con lamisién del USAID en Guatemala. Al definir el programa,
el NWS también consideré las necesidadesy requisitos delineadas en un informe que
fue preparado conjuntamente por el gobierno de Guatemalay la OMM titulada Apoyo
a la Prevencion de Desastres Naturales y a la Gestion de Recursos Hidricos,
Transformacién de los Servicios Meteorol 6gicos e Hidrol 6gicos Afectados por €l
Huracan Mitch.

El programa del NWS en Guatemala es consistente con el Documento de Objetivos
Especiaes de la Mision de Guatemala del USAID(SpO), la Economia Rural Se
Recupera después de Mitchy es Menos Vulnerable a los Desastres. Estas actividades
abarcan especificamente la seccion de SpO Resultados Inmediatos | Intensificando la
Preparacion a los Desastres por medio de laimplementacion de sistemas de aerta
temprana de inundaciones en Guatemala
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[11 OBJETIVOSDEL PROYECTO

Consistente con €l Plan de Implementacién para el Programa de Reconstruccion de
América Central del DOC, e NWS va atatar las siguientes éreas de problemas
definidos para Guatemala:- 1) Infraestructura de Base; 2) Sistemas de Prondstico y
Alerta Temprana, y 3) Preparacion y Respuesta a Emergencias. Para cada area hay
actividades definidas - con provision de tecnologia, apoyo técnico y entrenamiento-
con acento en la reconstruccion y expansion de las redes de monitoreo
hidrometeoroldgico y el desarrollo de sistemas de a erta temprana rel acionados con
desastres climaticos (especialmente inundaciones). Estas actividades del NWS serén
designadas en coordinacién con actividades definidas por otras organizaciones del
gobierno de EE.UU incluyendo e DOC y USGS (ver Capitulo 111, Seccion B de este
Plan)

1 Actividades del NWS

Las actividades del NWS estan definidas en laTabla 1. El nivel de esfuerzo para cada
actividad ( por g., el nimero de estaciones de monitoreo hidrometeorol 6gico
instaladas) estan supeditados a costo real aimplementar y no esta definido en la
taba. El costo rea necesita ser definido durante el desarrollo de los planes de
trabajo, en coordinacion con los contratistas del NWS. Como la mayor parte del
total del presupuesto ha sido reservado parala segundafase del plan que
comienza en Octubre del 2001, las actividades del NWS en Guatemala durante
la primerafase seran minimas. Por |o tanto, algunas actividades pueden
comenzar o ser terminadas como prototipos durante esta fase y ser compl etadas
durante la segunda fase.

Un aspecto importante en el desarrollo de este plan es laidentificacion de las agencias
de contrapartidadel gobierno de Guatemala a las cuales sera transferida esta
tecnologia. Las agencias de contrapartida del gobierno de Guatemala parala
implementacion de estas actividades se definen de la siguiente manera. (en la
medida de |o posible, estas agencias estan citadas en la Tabla 1 por tarea
especifica)

INSIVUMEH - El Ingtituto Nacional de Ssmologia, Vulcanologia,
Meteorologia e Hidrologia, dependiente del Ministerio de Comunicaciones,
Transporte, Obras Publicasy Vivienda. Este instituto es responsable de la
recoleccion, andlisis y distribucion de datos ambientales.

CONRED -la Coordinadora Nacional para la Reduccién de Desastres,
especializada en el mangjo de emergencias 'y socorro en situaciones de
desastre. CONRED es |laresponsable de desarrollar mecanismos y
procedimientos para la reduccion de los desastres y €l mangjo de situaciones
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de emergencia en coordinacién con los acaldes municipalesy los
gobernadores departamental es.

Cuando sea necesario, el NWS trabgjara estrechamente con las ONG locales ( CRS)
especialmente en el disefio de implementacién de los sistemas de emergencia basados en
la comunidad.

Los contratistas del NWS desempefiardn la mayoria de | as tareas de implementacion. El NWS
y sus contratistas ofreceran lainstalacion y control completo de todo el hardware y
software.

El compromiso de los recursos de las agencias de contrapartida estara limitado alas
actividades de entrenamiento incluyendo el que se ofrezca durante lainstalacion e
implementacion. Cierto entrenamiento seré llevado a cabo en EE.UU. Se requerira
apoyo continuo de la agencia de contrapartida durante las reuniones de planificacion.
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Tabla 1. Actividades del NWS en Guatemala
Area de Problema Actividades Descripcién Ubicacién
Reconstruccion de Reconstruir y Mejorar las Redesde | 1) Actualizar las capacidades de computacion en Sede Central en La
Infraestructura de Base Recoleccion de Datos oficinas (PCs) mas una méquina para fax- Ciudad de Guatemala
Hidrometeorol 6gicos INSIVUMEH (incluyendo €

2) Instalar estaciones meteorol égicas
automaticas (plataformas de recoleccion
de datos - transmision de radio o satélite)
en sitios de observacion sindptica existentes
(estaciones para medir temperatura
ambiental, velocidad y direccion del viento,
humedad, precipitaciones, presion atmosfé-
ricay aidacion a minimo) INSIVUMEH

3) Actualizar las redes de telecomunicaciones
por medio de lainstalacion de estaciones
repetidoras nuevas para transmitir datos
hidrometeorol 6gicos de las redes de obser-
vacion (incluyendo de las estaciones
meteorol Ggicas automaticas S se usan
transmisiones por radio) y proveyendo (sin
instalacion) estaciones de radio

4) Entrega(sininstalacion) de diez (10)
instrumentos para medicion de direccion y
velocidad del viento - INSIVUMEH

Aeropuerto de Aurora)

En orden de prioridad
1) Aeropuerto Aurora
2) Puerto San José

3) Puerto Barrios

Donde sea requerido
(repetidoras)

Ciudad de Guatemala
(radios)

Ciudad de Guatemala
(instalacion acargo de
INSIVUMEH en las
estaciones sindpticas
existentes)
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Tabla 1. Actividadesddl NWS en Guatemala

Area de Problema

Actividades

Descripcion

Ubicacion

Sistemas de Pronostico y
Alerta Temprana

Implementacion de sistemas de
aerta de inundaciones basados
en lacomunidad

Plan de Implementacion
Estratégica Nacional

Disefiar e implementar un sistema del tipo
ALERT para comunidades con mayor riesgo a
inundaciones o a inundaciones instantaneas
(flash floods). Sistema de Plataformas
Recolectoras de Datos de corrientes y lluvias, y
estaciones con PC ubicadas en la municipalidad
principal y en CONRED. Esta seralainstalacion
inicia (incluyendo la calibracion del modelo
hidrol6gico) que serd completada durante la fase
siguiente del programa, junto con la instalacion
de sistemas adicionales, si corresponde.
CONRED

Asistir en e desarrollo de planes de corto plazo
(2-5 afios) o largo plazo (5-10 afos) para €
fortalecimiento del organismo, desarrollar las
estrategias presupuestarias y e mantenimiento
de lanuevatecnologia. Este planincluirael
desarrollo del presupuesto para el equipo de
mantenimiento antes de los disefios del programa
final y suimplementacion. INSIVUMEH

Rio Motagua

Principales oficinas de
la Ciudad de
Guatemala

Preparacion y Respuesta
a Emergencias

Entrenamiento y Capacitacion

1) Instalacion, gestion y mantenimiento de los
sistemas de ad ertatempranay pronostico de
inundaciones— CONRED, INSIVUMEH

2) Instalacion, gestion y mantenimiento de las
estaciones meteorol 4gicas automaticas —
INSIVUMEH

EE.UU/Guatemaa

Guatemala
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Tabla 1. Actividades del NWS en Guatemala

Area de Problema Actividades Descripcion Ubicacion
Preparacion y Respuesta | Entrenamiento y Capacitacion | 3) Desarrollar procedimientos de preparaciony | EE.UU/Guatemala
a Emergencias (cont...) manejo de emergencias correspondientes a

laimplementacién de sistemas de derta
temprana y pronostico de inundaciones —
CONRED, INSIVUMEH
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Ademas del entrenamiento mencionado en la Tabla 1, el personal del INSIVUMEH participara
en un seminario sobre prondstico de inundaciones en los EE.UU (ver Cronograma de
Actividades en la Seccién V de este Plan). Los fondos para cubrir gastos de asistencia del
personal de INSIVUMEH van a provenir del presupuesto del programa suplementario
regional de NOAA ( presupuestos para seminarios regionales) y no del  presupuesto del
programa de NOAA para Guatemala.

El sistema de a erta temprana de inundaciones basado en la comunidad para el Rio Motagua se
designara paraincluir las siguientes capacidades:

Aforosy pluviometros ubicados e instalados en localidades rio arriba para medir
las condiciones que indican inundaciones en potencia en municipios claves. (Esto se
[levard a cabo en coordinacion con el USGS)

Los datos de estas estaciones de mediciones seran enviados a estaciones con PC
ubicados en municipios sel eccionados (a sitios de operacién de 24 hrs. por dia, como
estaciones de policia o de bomberos) y a CONRED e INSIVUMEH por radio o
satdlite.

El software en las estaciones base disparardn alarmas iniciales audibles en €l
municipio y en otras localidades rio abajo (municipios o pueblos). Se desarrollaran
procedimientos parainformar ala poblacion sobre € significado de esta alarma
inicial y que acciones tomar a respecto. Se disparardn alarmas en las estaciones base
(por g. pantallas intermitentes)

Lo exhibido en las estaciones base permite alos operadores evaluar € fendmeno,
comparar con pronosticos del modelo hidrolégico, evaluar la situacion meteorol 6gica
y determinar si hay que emitir orden de evacuacion. Esta evaluacion serd hecha por
lamunicipalidad y CONRED ya que cada unatiene acceso alos datosy la
informacion necesarios. INSIVUMEH también tendra acceso a esos datos y podra
asistir en e monitoreo del fendmeno y dando apoyo a CONRED y ala municipalidad
en el mangjo de la emergencia.

La red de medicién meteorol 6gica sindptica serd actualizada con estaciones

meteorol 6gicas automaticas, reemplazando las actuales que estan en mal funcionamiento
y son muy anticuadas. Lared sindptica fue seleccionada como una prioridad debido a su
importancia en la elaboracion tanto de predicciones y composiciones meteorol dgicas
como de actividades de alerta temprana. El sistema de red sindptica de tele-
comunicaciones consistira de plataformas de recoleccion de datos que transmite datos
recol ectados via satélite, automética 'y manua mente(por observadores)a INSIVUMEH en
la Ciudad de Guatemala.

El entrenamiento serd llevado a cabo en esparfiol y toda la documentacion- por €. los
cuadernillosy las guias del curso - estaran en espafiol también.
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De quedar fondos suficientes después de finalizadas | as actividades mencionadas, se
automatizaran estaciones meteorol 6gicas sindpticas, de acuerdo alas prioridades, con
datos transmitidos ala ciudad de Guatemala via satélite.

La segundafase del programa continuara con la automatizacion de estaciones sinopticas,
instalacion completa de los sistemas de prondstico basados en la comunidad y €
entrenamiento .

B. Coordinacion de las Actividades

Las actividades del NWS se desempefiardn en coordinacién con las actividades de
USAID, de otras agencias del gobierno de EE.UU y de las organizaciones donantes. Esto
vaaevitar, lo mgor posible, laredundanciay repeticion de las actividades. La Tabla 2
resume |as actividades que serén coordinadas en Guatemala.
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Tabla 2. Coordinacion delas Agencias

Organizacién

Actividades a Coordinar

NOAA- Servicio Oceanografico Nacional

Instalacion de sensores meteorol 0gicos en estaciones de aforos y en Sitios de Referencia
de Operacion Continua (Continuously Operating Reference Sites) para GPS, donde sea
posible.

NOAA- Servicio Nacional del Ambiente, Satélite,
Datos e Informacioén

Implementacion de un kildbmetro de capacidad de resolucion de imagenes de satélite-
hardware y software del procesado de imagenes se coordinara dentro de |as agencias de
contrapartida

NOAA.- Oficina de Programas Globales

Implementacion de capacidad de prondstico de climas dentro de las agencias de
contrapartida

USGS- US Geological Survey

Instalacion de estaciones de aforo (streamflow gages)- coordina las necesidades de
sistemas de aertatempranay de instrumentos de medicion meteorol égica colocadas en
cooperacion, coordina las necesidades y requisitos para las capacidades del INTERNET

FEMA.- Federal Emergency Management Agency

Coordinacién en le desarrollo de planes de emergencia para apoyar laimplementacion de
sistemas de aerta de inundaciones y la coordinacion con centros para el manejo de
operaciones de emergencia.

USAID- Misién en Guatemala

Coordinacion con ONGs para e planeamiento, manejo y preparacion en situaciones de
emergencia.

USAID-GCAP

Coordinacién en laimplementacion de sistemas de prondstico de inundaciones para el
Rio Lempa incluyendo lainstalacion de estaciones de aforo - en coordinacion con el
USGS - expansion de las redes de monitoreo de precipitaciones e integracion de
sistemas de aderta temprana de inundaciones — parte de la cuenca hidrogréfica del Rio
Lempa esta en Guatemala-

USAID-OFDA

Coordinacion con evaluacion de preparacidn para emergencias y acciones recomendadas,
donde sea aplicable

Atmospheric Environment (Ambiente Atmosférico) —

Canada

Coordinacion con las actividades de reconstruccion de la infraestructura de base y de
sistemas de aerta temprana para incluir instalacion y mantenimiento de hardware

Banco Mundial

Coordinacion sobre expansion, mantenimiento y sostenibilidad del programa




NOAA/NWS Plan para Guatemala
Proyecto para la Reconstruccion de América Central

Organizacién

Actividades a Coordinar

Banco Interamericano de Desarrollo

Coordinacion sobre expansion, mantenimiento y sostenibilidad del programa

Organizacion Meteorol6gica Mundia

Coordinacién en planeamiento de programas de largo plazo
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C. Aplicabilidad a Otros Planes
El programa del NWS en Guatemala es consistente con las necesidades y requisitos

esbozados en o siguientes planes y/o informes aplicables

Plan de Implementacion para las Actividades de Reconstruccién en
América Central del Departamento de Comercio de EE.UU, Julio de 1999

$ Propuesta de Proyecto, Apoyo ala Prevencion de Desastres Naturalesy la
Gestion de Recursos Hidricos, Modernizacién de los Servicios Meteorol 6gicos e
Hidrol 6gicos Afectados por € Huracdn Mitch- Guatemala, OMM, Junio de 1999

$ Documento de Objetivo Especial, la Economia Rural se Recupera de Mitchy es
menos Vulnerable a los Desastres, USAID/Guatemala, Abril de 1999

Planes Regionales, NOAA, Noviembre de 1999
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VI.

PLAN DE ADMINISTRACION
A. Responsabilidades y Estructura de la Administracion de NWS

El NWS va a ofrecer una estructura administrativa para asegurar que los
programas de Guatemala cumplan con los requisitos del USAID y sus
compromisos. Los directores del NWS responsables de este proyecto inluyen a
los Gerentes de Programa de NWS'y al Encargado de Pais para Guatemala. Sus
responsabilidades son las siguientes:

Gerente de Programas de NWS

Desarrollo y seguimiento de los cronogramas y presupuestos del proyecto
Desarrollo en conjunto de tareas y criterios técnicos para cada paisy la
region

Desarrollo de planes de actividades regionales y por pais incluyendo un
plan detallado de costos

Asistencia alas reuniones sobre programas, como lo requiere la direccion
de NOAA y de USAID

Coordinacion local y en € pais de asesores técnicos, segln sea apropiado
Colaborar con el Gerente de Programa de NOAA para coordinar las
actividades e integrar las tareas con otras agencias del gobierno de EE.UU
Contemplar los requisitos administrativos de NOAA/DOC y USAID,
incluyendo los de informes

Ofrecer informacion al Gerente de Programas de NOAA parala
elaboracion de los informes trimestrales para el USAID

Coordinar las actividades y gerentes regionales y por pais, segin sea
apropiado

Coordinar las actividades con otros funcionarios de linea de NOAA
Desarrollar una Declaracion de Trabagjo y Coordinacion de las actividades
de los contratistas con el Administrador de Programas de NOAA.
Coordinar las actividades (incluyendo |as autorizaciones de |os paises) con
el Gerente de Programas de NOAA, las misiones en |os paises de USAID
y los coordinadores de USAID/Washington, segun sea apropiado
Coordinar con le Gerente de Program de NOAA y el Encargado de Pais
para Guatemala para el apoyo futuro y adicional de donantes paratareas
apropiadas del proyecto.

Jefe del Pais para Guatemala

Coordinar las tareas técnicas especificas en € pais
Supervisar cronogramas de actividades y presupuestos
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Coordinar las actividades de Guatemala con el gerente de proyectos, la
misién de USAID, las agencias de contrapartida del gobierno de
Guatemala, otras agencias del gobierno de EE.UU vy los asesores y
coordinadores técnicos de Guatemala.

Asistir a gerente de proyectos de NWS con €l desarrrollo de un plan para
las actividades del NWS en Guatemalay con los requisitos de informesy
administrativos

Coordinar las actividades de |os contratistas de NOAA/NWS en
Guatemala

Coordinar envio de equipo con lamision de USAID en Guatemala
Contemplar lasalvaguarday seguridad del persona a cargo (contratistas
y personal del gobierno) y las misiones de USAID en Guatemaa
Coordinar las actividades y requisitos con las Organizaciones Voluntarias
Privadas de Guatemalay con los ONG, como por gemplo, el desarrollo
del planes de preparacion y manejo de emergencias

Trabajara conjuntamente con el INSIVUMEH en el desarrollo de planes
de corto y largo plazo

Trabajar con otros donantes, incluyendo USAID, para expandir y extender
pos programas implementados.

B. Contactos en € NWS

Gerente de Proyecto del NWS: Sr. Robert Jubach
U.S. National Weather Service
National Oceanic and Atmospheric Administration
1325 East-West Highway
Silver spring, Maryland 20910
301-713-0130 x 124
301-713-1051 (fax)

Encargado de NWS para Guatemala: Sr. Robert Jubach
U.S. National Weather Service
National Oceanic and Atmospheric Administration
1325 East-West Highway
Silver spring, Maryland 20910
301-713-0130 x 124
301-713-1051 (fax)

C. Asistenciade laMision USAID en Guatemaa

LaMision de USAID en Guatemala sera €l punto focal de todas las actividades de NWS
en el pais, unade las cuales es servir de vinculo entre el NWS, sus contratistas y los



NOAA/NWS Plan para Guatemala
Proyecto para la Reconstruccion de América Central

organismos de contrapartida del gobierno de Guatemala debidos. De estaforma, la
Misién del USAID, por lo menos, habrade asistir al Encargado de NWS para Guatemala
con lo siguiente:

Todas las actividades dentro del pais que involucren a NWS'y sus
contratistas, como asi también en la organizacion de reuniones con los
organismos de contrapartida, con las ONG y las Voluntarias Privadas,
proveyendo traductores de ser necesario.

Autorizacion oficial del gobierno parael NWS'y sus contratistas
Envio y amacenamiento del equipo en Guatemala

Elaboracion de un Memo de Entendimiento entre NOAA y los
organismos de contrapartida del gobierno.

Arreglos necesarios para adquirir espacio de oficina

D. Medida del Progreso

Las Medidas de Progreso y de Efectividad para cada una de las Areas de Problemay las
actividades han sido definidas en el Plan de Implementacién para las Actividades de
Reconstruccién de América Central, elaborado por €l Departamento de Comercio de
EE.UU. LaMedidade Progreso identifica el producto exitoso en laimplementacién de
una actividad definida.

E. Sostenibilidad del Programa

El NWS conjuntamente con la Mision USAID en Guatemala, |os organismos de
contrapartida del gobierno y otros donantes elaboraran una estrategia alargo plazo, con €
fin de expander y sustentar los programas implementados. Como ya ha sido asentado, €l
NWS prepararé |os costos de mantenimiento rutinarios para la instalacion del softwarey
hardware propuestos, y trabajara con los organismos de contrapartida del gobierno para
asegurar que se asignen presupuestos apropiados para sostener estos sistemas. En €l caso
en gque este presupuesto esté mas alla del acance de las posibilidades de la agencia, se
revisard e programa como corresponda. Se llevaran a cabo reuniones entre el NWS,
organizaciones donantes y agencias regionales de América Central para determinar los
mejores propuestas para sostener los programas. En € programa regional del DOC se
ofrece una actividad separada que contempla la regionalizacion paralas tareas y
requisitos de mantenimiento de determinado software y hardware.

F. Entrega del Equipo
Luego de que €l equipo sea correctamente instalado y verificado, ser4 formamente

entregado a las autoridades del gobierno de Guatemala, quien asumiratotal
responsabilidad por su mantenimiento.
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V. CALENDARIO DE ACTIVIDADESY PRESUPUESTO

Si bien este plan se concentra en que las actividades comiencen luego de la gjecucion del
IAA (Inter Agency Agreement- Acuerdo Inter Agencias) entreel DOCy USAID, €
NWS ya llevo a cabo algunas actividades preliminares de manera de estar preparado para
comenzar con el programa definido en el Plan de Impelementacion del DOC de julio de
1999. Estas actividades incluyeron visitas a Guatemala para reunirse con lamision del
USAID vy con los organismos de contrapartida del gobierno y de esa forma comenzar con
el proceso de planificacion. Se realizaron, también, visitas alas zonas donde se
implementaran los programas. En el proceso de elaboracion de estos planes hubo un
didogo muy constante y fluido entre todos |os organismos antes mencionados.
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A. Calendario de Actividades

Task Name

1999

2000 2001

Qri|Qu2]Qr3]| Q4

QrilQuw2]Qr3]| Q4

QrilQuw2]Qr3] Q4

Forecast and Early Warning System Implementation
Rio Motagua Flood Early Warning System - Initial Implementation
Strategic Plan Development
Training and Capacity Building
Flood Forecasting Workshop
Disaster Preparedness and Response
Training and Capacity Building
Flood Forecast and Early Warning System Implementation
Automatic Weather Station Maintenance

Disaster Preparedness and Management Plan Development
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Presupuesto

El presupuesto del NWS para la primera fase del programa cumple con los
lineamientos del Acuerdo Entre Agencias (IAA) entreel DOC y USAID.Los
presupuestos detallados de las actividades se realizardn en conjunto con los
contratistas seleccionados para asegurar € cumplimiento de la distribucion
presupuestariadel 1AA.



